










UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

INFORME TÉCNICO ACTIVIDADES ANUALIDAD 2014

DESARROLLO DE UN SISTEMA SOSTENIBLE E INNOVADOR PARA LA CONVERSIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN COMBUSTIBLE









3. CONTENIDO Y ALCANCE DEL PROYECTO. RESULTADOS OBTENIDOS, CON REFERENCIA EXPRESA A LOS HITOS DEL PROYECTO RECOGIDOS EN LA SOLICITUD

Siguiendo el plan de trabajo establecido para el 2014 se han llevado a cabo las actividades y tareas programadas.

	2014											
MES N	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28
TAREAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Tarea 2. Desarrollo y validación de la planta de demostración												
Subtarea 2.5. Puesta en marcha y operación												
Subtarea 2.6. Ensayos de reciclado termoquímico												
Tarea 3. Ensayos y homologación del combustible												
Subtarea 3.1. Ensayo del combustible en banco de motores												
Tarea 5. Difusión de resultados												
Subtarea 5.1. Web del proyecto												
Subtarea 5.2. Actividades regulares de difusión												

A continuación pasamos a detallar las labores ejecutadas en cada tarea y subtarea.